

SEGUIMIENTO PROYECTOS PGN ARTESANIAS DE COLOMBIA													
SEGUIMIENTO CON CORTE A: MAYO DE 2.012													
FUENTE: SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN SPI - PORTAL WEB DNP													
Esquema Financiero						Avance Físico				Avance Gestión			
Proyecto	Apropiado (Millones \$)	Compromisos (Millones \$)	Obligación (Millones \$)	Pagos (Millones \$)	% Avance Financiero a mayo 31 [1]	Indicadores de Producto	Meta 2012	Avance a mayo 31	% Avance	Indicadores de Gestión	Meta 2012	Avance a mayo 31	% Avance
Apoyo y fortalecimiento	2,034	772	399	399	20%	Eventos D	3	2	67%	Solicitudes	4	0	0%
						Organizac	100	0	0%	Alianzas re	2	1	50%
						Lineas de	400	0	0%	Programas	1	1	100%
						Personas	8,500	1,917	23%	Talleres o	600	256	43%
						Personas	50	0	0%	Proyectos	4	2	50%
						Unidades	100	107	107%	Asistencia	150	29	19%
						Proyectos	4	2	50%				
Mejoramiento	200	172	66	66	33%	Organizac	2	2	100%	Talleres D	24	24	100%

						Lineas de	80	60	75%	Convocato	2	2	100%
						Personas	450	438	97%				
Sistematiz y fortalecimi de la informació comunicad y tecnología para el sector artesanal del país	300	108	44	44	15%	Servicios t	10	0	0%	Prestación	4	3	75%
						Personas	500	0	0%	Sistemas c	1	0	0%
						Funcionar	50	0	0%	Equipos d	15	0	0%
						Eventos D	3	0	0%	Herramient	7	0	0%
Investigac y gestión del conocimie para el sector artesanal colombian	1,000	92	20	20	2%	Investigac	2	0	0%	Asesorías	1	1	100%
						Usuarios A	2500	0	0%	Document	750	0	0%
						Estudios s	1	0	0%	Docmuned	800	0	0%

- 1. Obligado/Apropiado
- 2. Le falta Resumen Ejecutivo