artesanías de colombia	PLAN DE ACCIÓN	PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)

OBJETIVO:	Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2019, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información				
FECHA	20/01/2020	**PROCESO:**	Gestión TICS	**ÁREA:**	Oficina Asesora de Planeación e Información

PROGRAMAS / PROYECTOS	TACTICA ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO 20/01/2020		
								1	2	3	4	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	Cumplimiento planes de acción de las políticas "Gobierno y Seguridad Digital"	**GOBIERNO DIGITAL** Fortalecer, actualizar y mantener los requerimientos que aplique en los componentes de la Estrategia Digital (Antes GEL), asociados a TICs, para los 3 habilitadores tranaversales: Seguridad de la Información, Arquitectura y Servicios Ciudadanos Digitales	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Porcentaje de avance en la implementación de Gobierno Digital	80%	Trimestral	15%						0%	Se desarrolla de acuerdo a evaluaciones del sector y autodiagnostico con instrumento suministrado por MinTic
		GOBIERNO DIGITAL: Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategía de MinTic	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información	90%	Trimestral	10%						0%	Avance de acuerdo al plan de seguridad
		GOBIERNO DIGITAL: Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información de la vigencia	100%	Trimestral	10%						0%	Avance de acuerdo al plan de tratamiento de riesgos
		INFRAESTRUCTURA: Definir, designar, suministrar o mantener servicios TIC requeridos para el funcionamiento de los servicios ofrecidos, en lo posible nuevos enfoques tipo Infraestructura como Servicio (IaaS), Software como Servicio (SaaS), y Computación en la Nube, entre otros.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Servicios tecnologicos definidos, adquiridos o en mantenimiento	2	Semestral	5%						0%	
		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TICs Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Plan ejecutado	100%	Anual	5%						0%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Implementar sistema de información, para la optimización de los procesos asociados a: Presupuesto contabilidad, financiera, nómina, puntos de venta, inventario, compras, proceso precontractual y contractual, integrados como un ERP	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Sistema de información implementado	100%	Semestral	10%						0%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Implementar y afinar sistema de información, para la optimización de los procesos asociados a Gestión documental	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Sistema de información implementado	100%	Anual	5%						0%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Definir, diseñar e implementar sistema de información, para la optimización de los procesos asociados a la promoción de rutas turisticas artesanales	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Sistema de información para verificacion funcional	80%	Anual	5%						0%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Mejoramiento, soporte y mantenimiento de sistemas de información en operación	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Sistemas de información en operación mejorados	2	Anual	5%						0%	

artesanías de colombia	PLAN DE ACCIÓN	PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)

OBJETIVO:	Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2019, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información																						
FECHA	20/01/2020	**PROCESO:**	Gestión TICS		**ÁREA:**	Oficina Asesora de Planeación e Información																	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Mejorar sistema de información: Mesa de Servicios TI, de acuerdo a la estrategia de Gestión de TIC y Gestión de Incidentes definidas para la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Avance en el plan	80%	Anual	5%														0%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Realizar integración con el portal único del estado	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Avance en el plan de integracion	70%	Anual	5%														0%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Mejorar sistema de información: SIEAA, de acuerdo a los requerimientos de información de la Entidad y a la interoperabilidad definida con otras entidades	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Avance en el proceso de mejora del Sistema de información ajustado	50%	Anual	5%														0%	
		IPV6 Terminar el proceso de implementación, del cambio del protocolo	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Avance en el proceso de implementación	100%	Anual	5%														0%	
		TELETRABAJO Realizar implementación de herramientas para apoyar los procesos definidos para Teletrabajo en la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Herramientas de colaboración, seguridad y politicas definidas, implementadas	100%	Anual	5%														0%	
		ACTUALIZACION DEL PARQUE TI: Realizar procesos tendientes a la actualización y reposición tanto del parque TI, como de la Infraestructura y servicios TIC	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC´S	Proceso de reposición o actualizacion de parque TI	1	Anual	5%														0%	
																				AVANCE		**0%**	

Elaboró: Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - TICS	
Revisó:	