artesanías de colombia	PLAN DE ACCIÓN	PETI

OBJETIVO:	Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2025																								
FECHA	Version 1 Enero 13 de 2025	**PROCESO:**	Gestión de las TIC		**ÁREA:**	Oficina Asesora de Planeación e Información																			
PROGRAMAS / PROYECTOS	**TACTICA / ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)**	**TAREA**	**RESPONSABLE**	**NOMBRE DEL INDICADOR**	**META**	**FRECUENCIA DE MEDICIÓN**	**PONDERACIÓN DEL INDICADOR**	**CRONOGRAMA DE TRABAJO**												**INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO**		
								1			**2**			**3**			**4**			**AVANCE (%)**	**RESULTADO**	**OBSERVACION**
FORTALECER LAS DIMENSIONES DEL MIPG	**FORTALECER LA GESTION ORIENTADA A LAS POLITICAS DE TRANSFORMACION DIGITAL**	**SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN** Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategía de MinTic	Profesional de Gestion de las TIC	Avance porcentual del plan de Seguridad de la Información	100%	Trimestral	13%													99,25%	12,90%	Avance en el plan
		TRATAMIENTO DE RIESGOS Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesional de Gestion de las TIC	Avance porcentual del plan de tratamiento de riesgos	100%	Trimestral	13%													100,00%	13,00%	Avance en el plan
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Ejecutar el plan de mantenimiento de equipos	Profesional de Gestion de las TIC	Avance porcentual del plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos	100%	Trimestral	13%													100,00%	13,00%	Avance en el plan
		CULTURA DIGITAL Apoyo a procesos misionales, orientados a fortalecer las capacidades tecnológicas, a través de la sensibilización y entrega de herramientas TIC. Ejecutar el plan de comunicaciones	Especialista de proyectos TIC	Atención porcentual al plan de comunicaciones, socializacion, capacitacion y difusion	100%	Anual	13%													100,00%	13,00%	Avance en el plan
		APERTURA DE DATOS Ejecutar el plan de apertura de datos (apertura, mejora y uso), de acuerdo a los requisitos exigidos en la estrategia de Gobierno Digital	Especialista de proyectos TIC	Avance porcentual del plan de apertura de datos	100%	Anual	10%													100,00%	10,00%	Avance en el plan
		PROYECTOS TIC Actualización portal web, tienda virtual, mejoras en ERP, Implementacion de sistema de informacion RUAC	Especialista de proyectos TIC Profesional de gestión	Avance en los proyectos	100%	Anual	20%													100,00%	20,00%	Definición de los planes de proyecto y contratación y ejecución
		CONTROLES: Dar continuidad al uso de mecanismos de agregación de demanda de bienes y servicios, en la contratación TIC	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC	Procesos de contratacion de elementos TIC con Colombia Compra Eficiente validados	3	Anual	8%													100,00%	8,00%	Seguridad perimetral, HCI, Software compras realizadas a través de Colombia compra eficiente
		INFRAESTRUCTURA: Actualizar/Mejorar servicios asociados a la infraestructura que soporta la operación tecnológica de la Entidad	Profesional de gestion de las TIC	Servicios tecnologicos definidos, adquiridos o en mantenimiento segun requerimientos de la entidad	2	Anual	10%													100,00%	10,00%	Hosting principal y alterno, seguridad perimetral, hiperconvergencia. Se realiza cmbio de fw principal y de contingencia
							100%	**AVANCE ACCIONES**													**99,90%**	
								3	1	1	4	6	6	9	6	6	9					
								6%	2%	2%	8%	12%	12%	18%	12%	12%	18%					
								6%	8%	10%	18%	29%	41%	59%	71%	82%	100%					

ELABORÓ: Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - Proceso de gestion de las TIC	
REVISÓ: Johanna Paola Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e información	
APROBÓ: Liliana Maldonado Cárdenas - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información	
CONTROL DE CAMBIOS	Version 0. Version inicial: Enero 13 de 2025