
OBJETIVO: 

FECHA 

FORMULACION
Enero 5 de 2024 PROCESO: Gestión Administrativa y Financiera ÁREA: 

AVANCE (%) RESULTADO OBSERVACIÓN

1. Adelantar la contratación de los servicios 

especializados para la aplicación de las TVD y otros 

servicios de Gestión Documental de la entidad

Coordinador / Contratista / Técnico 

operativo 

Coordinación Gestión Administrativa

Suscripción del contrato 1 Anual 20% 0%
Marzo: Se está realizando el estudio de mercado para 

la aplicación de las TVD de la entidad, se recibieron 

propuestas de 5 empresas

2. Articular la gestión documental de la entidad con los 

lineamientos establecidos en el PIGA

Tecnico Operativo/ Contratista / 

Coordinación Gestión Administrativa
Acta de reunión 2 Semestral 10% 0%

Febrero: Se está reaizando acercamientos con los 

gestores ambientales para validar el proceso de 

destrucción de los documentos

Marzo: Se envió correo solicitando agenda para 

reunión 

3. Hacer seguimiento a la Eliminación (destrucción) por 

el gestor ambiental, de los documentos que fueron 

aprobados por el Comité Institucional de Desempeño en 

diciembre de 2023

Tecnico Operativo / Contratista / 

Coordinación Gestión Administrativa / 

Gestor PIGA coordinación de recursos 

físicos 

Informe 1 Anual 10% 2% 0,2

Febrero: el 07 de febrero se realizó la publicación 

en la página web de la entidad aprobados por el 

comité de gestión y desempeño

4. Aplicar la disposición final de los documentos según 

las TRD - (Disposición Final:Selección S) 

Coordinador / Tecnico Operativo/ 

Contratista / Coordinación Gestión 

Administrativa

Cantidad de series S aplicadas / 

Cantidad total de series con 

disposición final de S

25% Semestral 10% 0%
Febrero: Se está realizando la validación de los 

inventarios

5. Actualizar el normograma de la entidad con las 

normas existentes sobre archivo a nivel nacional

Tecnico Operativo/ Contratista / 

Coordinación Gestión Administrativa
Normograma actualizado 1 Anual 10% 0% Aún no se ha dado inicio a esta actividad

6. Revisar y hacer seguimiento a los planes operativos 

del proceso de Gestión Documental de la entidad

Coordinador / Tecnico Operativo/ 

Contratista / Coordinación Gestión 

Administrativa

Informes de seguimiento a los 

Planes
4 Trimestral 20% 5% 1

Marzo: 04 de marzo se realiza el seguimiento de 

los 4 planes de gestión documental

7. Realizar la descripción de los expedientes en el 

Formato Único de Inventario Documental - FUID que se 

encuentran en el archivo central

Coordinador / Tecnico Operativo/ 

Contratista / Coordinación Gestión 

Administrativa

Formato Unico de Inventario 

Documental actualizado.
1 Anual 20% 4% 0,2

Febrero: Se está realizando el cotejo del inventario 

de TANDEM contra la base del archivo central

Versión 0 100% 11%

50% 4%

Aprobó: Sara Consuelo Sastoque Acevedo - Subgerente Administrativa y Financiera

INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO

FECHA: 05 de abril

1 2 3 4

META
FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN

AVANCE DEL PLAN 

AVANCE ACTIVIDADES DE CONS 

PRESERV Y DIVULG

PONDERACIÓN 

DEL 

INDICADOR

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE 

LA TAREA

Mantener actualizado 

el  modelo integrado de 

planeación y gestión 

(MIPG) 

Fortalecer la 

dimensión de 

Información y 

Comunicación 

Elaboró: Lina Martínez - Técnico Operativo Subgerencia Administrativa y Financiera

Revisó:   Yaneth Muñoz - Coordinadora  Subgerencia Administrativa y Financiera

(ESTRATEGIA)

PROGRAMAS / 

PROYECTOS

INICIATIVA

TACTICA 

ESTRATÉGICA 

(ACTIVIDAD)

TAREA RESPONSABLE
NOMBRE DEL INDICADOR O 

PRODUCTO

PLAN DE ACCIÓN
Plan Institucional de Archivos 

PINAR 2024

Definir y establecer el Plan Institucional de Archivos para el mejoramiento de la Gestión Documental de Artesanías de Colombia en la vigencia 2024. 

Esta herramienta identifica los aspectos críticos en el área de Gestión Documental de Artesanías de Colombia. 

Coord Gestión 

Administrativa
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO  Yaneth Muñoz
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