
PLAN DE ACCIÓN PETI 2024

OBJETIVO: Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2024

FECHA Version 1
Septiembre de 2024 PROCESO: Gestión de las TIC ÁREA: Oficina Asesora de Planeación e Información 

PROGRAMAS / PROYECTOS TACTICA / ESTRATÉGICA 
(ACTIVIDAD) TAREA RESPONSABLE NOMBRE DEL INDICADOR META FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN
PONDERACIÓN DEL 

INDICADOR
CRONOGRAMA DE TRABAJO INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO

1 2 3 4 AVANCE (%) RESULTADO OBSERVACION 

FORTALECER LAS 
DIMENSIONES DEL MIPG

FORTALECER LA GESTION 
ORIENTADA A LAS POLITICAS DE 

TRANSFORMACION DIGITAL

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la 
información, en el marco de la estrategía de 
MinTic

Profesional de Gestion 
de las TIC

Avance porcentual del plan de 
Seguridad de la Información 100% Trimestral 12% 100% 12,00% Ejecucion del plan de Seguridad de la 

informacion.

TRATAMIENTO DE RIESGOS
Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de 
seguridad

Profesional de Gestion 
de las TIC

Avance porcentual del plan de 
tratamiento de riesgos 100% Trimestral 12% 100% 12,00% Ejecución del plan de Tratamiento de 

riesgos

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
Ejecutar el plan de mantenimiento de equipos

Profesional de Gestion 
de las TIC

Avance porcentual del plan de 
Mantenimiento de servicios 

tecnológicos
100% Trimestral 12% 100% 12,00% Ejecución del plan de mantenimiento de 

equipos

CULTURA DIGITAL
Apoyo a procesos misionales, orientados a 
fortalecer las capacidades tecnológicas, a través 
de la sensibilización y entrega de herramientas 
TIC.
Ejecutar el plan de comunicaciones

Especialista de proyectos 
TIC

Atención porcentual al plan de 
comunicaciones, socializacion, 

capacitacion y difusion
100% Anual 12% 100% 12,00% Ejecucion del plan de comunicaciones, 

socializacion y capacitacion

APERTURA DE DATOS
Ejecutar el plan de apertura de datos (apertura, 
mejora y uso), de acuerdo a los requisitos 
exigidos en la estrategia de Gobierno Digital

Especialista de proyectos 
TIC

Avance porcentual del plan de 
apertura de datos 100% Anual 12% 99,00% 11,88% Ejecucion del plan de apertura de datos

TRANSFORMACION DIGITAL
Ejecutar plan de transformación digital

Especialista de proyectos 
TIC

Avance porcentual del plan de 
transformacion digital 100% Anual 12% 90% 10,80% Ejecucion del plan de transformacion 

digital
PROYECTOS SISTEMAS DE INFORMACION 
(PMO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE)
Plan adquisicion,implementación o 
mejoramiento de sistemas de informacion. 
Proyectos y arquitectura de Software

Especialista de proyectos 
TIC

Avance porcentual del plan de 
adquisicion y mejoramiento de 

sistemas de informacion
100% Anual 12% 100% 11,94%

Ejecución del plan Plan adquisicion,
implementación o mejoramiento de 
sistemas de informacion. Proyectos de 
Software

CONTROLES:
Dar continuidad al uso de mecanismos de 
agregación de demanda de bienes y servicios, 
en la contratación TIC

Profesionales de Gestión 
y Especialista de 

proyectos de  la Oficina 
Asesora de Planeación e 

Información -  TIC

Procesos de contratacion de 
elementos TIC  con Colombia 

Compra Eficiente validados
2 Anual 8% 100% 8,00%

Se realiza contratación a través de la 
tienda virtual del Estado Colombiano 
para licenciamiento de software y correo 
electronico

INFRAESTRUCTURA:
Actualizar/Mejorar servicios asociados a la 
infraestructura que soporta la operación 
tecnológica de la Entidad

Profesional de gestion de 
las TIC

Servicios tecnologicos definidos, 
adquiridos o en mantenimiento segun 

requerimientos de la entidad
2 Anual 8% 100% 8,00%

Se avanza en la contratación de la 
renovacion de la licencia para 
infraestructura hiperconvergencia, 
firewall, terminado: antivirus, hosting, 
servicios de internet, copia de seguridad.

100% AVANCE ACCIONES 98,62%
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