



PLAN DE ACCIÓN

PETI (Plan Estratégico de Tecnologías de Información)

OBJETIVO:		Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2021, con base en las necesidades de la entidad en materia de tecnología de información																
FECHA	Version 3 23 de Junio de 2021	PROCESO:	Gestión TICS		ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información												
PROGRAMAS / PROYECTOS	TACTICA / ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO				INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO						
								1	2	3	4	30 junio DE 2021						
								AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION								
Mantener actualizado el modelo integrado de planeación y gestión	Cumplimiento planes de acción de las políticas "Gobierno y Seguridad Digital"	GOBIERNO DIGITAL: Fortalecer, actualizar y mantener los requerimientos que aplique en los componentes de la Estrategia Digital (Antes GEL), asociados a TICs, para los 3 habilitadores transversales: Seguridad de la Información, Arquitectura TI y Servicios Ciudadanos Digitales	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance en la implementación de Gobierno Digital	80%	Trimestral	10%								10%	1,00%	Se viene trabajando y avanzando en el eje de Seguridad y Privacidad de la Información. En este sentido se viene adelantando en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) y en el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Se asocia el avance del respectivo plan	
		GOBIERNO DIGITAL: Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategia de MinTic	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información	90%	Trimestral	10%									63%	6,30%	Se viene trabajando en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se asocia el avance del respectivo plan
		GOBIERNO DIGITAL: Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Porcentaje de avance plan de seguridad y privacidad de la información de la vigencia	100%	Trimestral	8%									19%	1,52%	Se esta trabajando en el Plan de Tratamiento de Riesgos, se asocia el avance del respectivo plan
		GOBIERNO DIGITAL: Documentar, publicar y socializar plan estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento	1,00	Trimestral	8%									20%	1,60%	Este actividad se tiene prevista a realizarse en el segundo semestre de la actual vigencia
		MANTENIMIENTO DE SERVICIOS TICS Ejecutar el plan de mantenimiento de servicios tecnológicos	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Plan ejecutado	100%	Anual	5%									15,50%	0,78%	
		SISTEMAS DE INFORMACION: Definir servicios objeto del marco de interoperabilidad, documentar	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento	1	Anual	5%									10%	0,50%	Se está llevando a cabo procesos de soporte al Portal Institucional para mantenerlo en buenas condiciones de funcionamiento
		SISTEMAS DE INFORMACION: Continuar proceso de mejorar sistema de información: Mesa de Servicios TI, de acuerdo a la estrategia de Gestión de TIC y Gestión de Incidentes definidas para la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Avance en el plan	80%	Anual	5%									20%	1,00%	Se documenta los requerimientos para aplicar en la mesa de servicios y se envían para verificación del profesional de Gestión encargado
		ARQUITECTURA DE INFORMACION Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software de la entidad.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documentos	80%	Anual	4,0%									5%	0,20%	El contrato del ingeniero de apoyo inicia en Junio 22 de 2021 Se actualizan los catalogos
		ANALITICA DE DATOS Realizar analisis de los datos, que puedan ser objeto para toma de decisiones o predecir comportamientos (Tableros de Control)	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - Gestión del conocimiento	Documentos	100%	Anual	3,0%									5%	0,15%	El contrato del ingeniero de apoyo inicia en Junio 22 de 2021 Se da inicio a las sesiones funcionales, para determinar la información candidata a ser publicada en el tablero de control, se realizan sesiones con el proceso de Gestión estadística y otros
		DESARROLLO DE SOFTWARE Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información, que incluya la definición de un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documentos	100%	Anual	3,0%									5%	0,15%	
		Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documentos	100%	Anual	2,0%									0%	0,00%	
		GESTION DE PROYECTOS Realizar analisis de las herramientas tecnológicas para la gestión de proyectos de TI de la entidad.	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documentos	100%	Anual	2,0%									0%	0,00%	
		TELETRABAJO: Dar continuidad a los procesos de implementación de herramientas para apoyar los procesos definidos para Teletrabajo en la Entidad	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Herramientas de colaboración, seguridad y políticas definidas, implementadas	100%	Anual	5,0%									50%	2,50%	Para el enfoque de trabajo se actualizó y renovó el Sistemas de seguridad perimetral (Firewall), que además de seguridad en general, permite realizar conexiones seguras, via VPN hacia los sistemas de información, servicios y demás recursos TIC del Data Center, generando una Nube Privada.
		INDICADORES Implementar indicadores para medir uso y apropiación de TI en la entidad, vinculados con el proceso de Gestión de TICs	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento	100%	Anual	2%									100%	2,00%	Este actividad se tiene prevista a realizarse en el segundo semestre de la actual vigencia
		PLAN DE COMUNICACIONES Definir y hacer seguimiento al plan de comunicaciones	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S	Documento	100%	Anual	3%									12%	0,36%	
SERVICIOS A CIUDADANOS DIGITALES GOBIERNO DIGITAL: Dar continuidad a los procesos que permitan a los usuarios responsables de la política de racionalización de trámites, hacer seguimiento al estado de los trámites disponibles en línea o parcialmente en línea y otros procedimientos administrativos, con TICs como habilitador	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC'S Responsable de la política de racionalización y transparencia	Documento de especificación	1,00	Anual	2%									0%	0,00%			

