




PLAN DE ACCIÓN

PETI

OBJETIVO:	Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2025																			
FECHA:	Version 1 Enero 13 de 2025	PROCESO:	Gestión de las TIC			ÁREA:	Oficina Asesora de Planeación e Información													
PROGRAMAS / PROYECTOS	TÁCTICA / ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO								INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION
FORTALECER LAS DIMENSIONES DEL MIPG	FORTALECER LA GESTION ORIENTADA A LAS POLITICAS DE TRANSFORMACION DIGITAL	<b>SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategia de MinTic	Profesional de Gestion de las TIC	Avance porcentual del plan de Seguridad de la Información	100%	Trimestral	13%											29,70%	3,86%	Avance en el plan
		<b>TRATAMIENTO DE RIESGOS</b> Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesional de Gestion de las TIC	Avance porcentual del plan de tratamiento de riesgos	100%	Trimestral	13%											14,00%	1,82%	Avance en el plan
		<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS</b> Ejecutar el plan de mantenimiento de equipos	Profesional de Gestion de las TIC	Avance porcentual del plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos	100%	Trimestral	13%											57,40%	7,46%	Avance en el plan
		<b>CULTURA DIGITAL</b> Apoyo a procesos misionales, orientados a fortalecer las capacidades tecnológicas, a través de la sensibilización y entrega de herramientas TIC. Ejecutar el plan de comunicaciones	Especialista de proyectos TIC	Atención porcentual al plan de comunicaciones, socialización, capacitación y difusión	100%	Anual	13%											27,60%	3,59%	Avance en el plan
		<b>APERTURA DE DATOS</b> Ejecutar el plan de apertura de datos (apertura, mejora y uso), de acuerdo a los requisitos exigidos en la estrategia de Gobierno Digital	Especialista de proyectos TIC	Avance porcentual del plan de apertura de datos	100%	Anual	10%											50,00%	5,00%	Avance en el plan
		<b>PROYECTOS TIC</b> Actualización portal web, tienda virtual, mejoras en ERP, Implementación de sistema de información RUAC	Especialista de proyectos TIC Profesional de gestión	Avance en los proyectos	100%	Anual	20%											20,00%	4,00%	Definición de los planes de proyecto y contratación y ejecución
		<b>CONTROLES:</b> Dar continuidad al uso de mecanismos de agregación de demanda de bienes y servicios, en la contratación TIC	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC	Procesos de contratación de elementos TIC con Colombia Compra Eficiente validados	3	Anual	8%											100,00%	8,00%	Seguridad perimetral, HCl, Software compras realizadas a través de Colombia compra eficiente
<b>INFRAESTRUCTURA:</b> Actualizar/Mejorar servicios asociados a la infraestructura que soporta la operación tecnológica de la Entidad	Profesional de gestion de las TIC	Servicios tecnologicos definidos, adquiridos o en mantenimiento segun requerimientos de la entidad	2	Anual	10%											100,00%	10,00%	Hosting principal y alterno, seguridad perimetral, hiperconvergencia. Se realiza cmbio de fw principal y de contingencia		

100% **AVANCE ACCIONES** **43,73%**



<b>ELABORÓ:</b> Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - Proceso de gestion de las TIC
<b>REVISÓ:</b> Johanna Paola Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e información
<b>APROBÓ:</b> Liliana Maldonado Cárdenas - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b> Version 0. Version inicial: Enero 13 de 2025