



PLAN DE ACCIÓN

PETI

**OBJETIVO:** Establecer las actividades a desarrollar en el marco del Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI, para la vigencia 2026

**FECHA:** Version 1  
Enero 13 de 2026  
**PROCESO:** Gestión de las TIC  
**ÁREA:** Oficina Asesora de Planeación e Información

PROGRAMAS / PROYECTOS	TÁCTICA / ESTRATÉGICA (ACTIVIDAD)	TAREA	RESPONSABLE	NOMBRE DEL INDICADOR	META	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PONDERACIÓN DEL INDICADOR	CRONOGRAMA DE TRABAJO												INFORME DE AVANCE Y CUMPLIMIENTO							
								1			2			3			4			AVANCE (%)	RESULTADO	OBSERVACION					
FORTALECER LAS DIMENSIONES DEL MIPG	FORTALECER LA GESTION ORIENTADA A LAS POLITICAS DE TRANSFORMACION DIGITAL	<b>SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b> Ejecutar el plan de seguridad y privacidad de la información, en el marco de la estrategia de MinTic	Profesional de Gestion de las TIC	Avance porcentual del plan de Seguridad de la Información	100%	Trimestral	13%													6,10%	0,79%	Avance del plan asociado					
		<b>TRATAMIENTO DE RIESGOS</b> Ejecutar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Profesional de Gestion de las TIC	Avance porcentual del plan de tratamiento de riesgos	100%	Trimestral	13%														12,00%	1,56%	Avance del plan asociado				
		<b>MANTENIMIENTO DE EQUIPOS</b> Ejecutar el plan de mantenimiento de equipos	Profesional de Gestion de las TIC	Avance porcentual del plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos	100%	Trimestral	13%															18,20%	2,37%	Avance del plan asociado			
		<b>CULTURA DIGITAL</b> Apoyo a procesos misionales, orientados a fortalecer las capacidades tecnológicas, a través de la sensibilización y entrega de herramientas TIC. Ejecutar el plan de comunicaciones	Especialista de proyectos TIC	Atención porcentual al plan de comunicaciones, socialización, capacitación y difusión	100%	Anual	13%																38,00%	4,94%	Avance del plan asociado		
		<b>APERTURA DE DATOS</b> Ejecutar el plan de apertura de datos (apertura, mejora y uso), de acuerdo a los requisitos exigidos en la estrategia de Gobierno Digital	Especialista de proyectos TIC	Avance porcentual del plan de apertura de datos	100%	Anual	10%																	10,00%	1,00%	Se envia comunicacion, para solicitar datos abiertos candidatos	
		<b>PROYECTOS TIC</b> Actualización portal web, tienda virtual, mejoras en ERP, Implementacion de sistema de informacion RUAC	Especialista de proyectos TIC Profesional de gestión	Avance en los proyectos	100%	Anual	20%																		20,00%	4,00%	Se actualizan services pack del erp y avance del proyecto ruac
		<b>CONTROLES:</b> Dar continuidad al uso de mecanismos de agregación de demanda de bienes y servicios, en la contratación TIC	Profesionales de Gestión y Especialista de proyectos de la Oficina Asesora de Planeación e Información - TIC	Procesos de contratacion de elementos TIC con Colombia Compra Eficiente validados	3	Anual	8%																		10,00%	0,80%	Se inician los procesos de contratación
		<b>INFRAESTRUCTURA:</b> Actualizar/Mejorar servicios asociados a la infraestructura que soporta la operación tecnológica de la Entidad	Profesional de gestion de las TIC	Servicios tecnologicos definidos, adquiridos o en mantenimiento segun requerimientos de la entidad	2	Anual	10%																		10,00%	1,00%	Se inician los procesos de contratación
								100%	<b>AVANCE ACCIONES</b>												<b>16,46%</b>						

<b>ELABORÓ:</b> Angela Milena Dorado - Especialista de proyectos Oficina Asesora de Planeación e Información - Proceso de gestion de las TIC
<b>REVISÓ:</b> Johanna Paola Andrade - Profesional Oficina Asesora de Planeación e información
<b>APROBÓ:</b> Liliana Maldonado Cárdenas - Profesional Oficina Asesora de Planeación e Información
<b>CONTROL DE CAMBIOS</b> Version 0. Version inicial: Enero 13 de 2026

